

Aménagement du territoire / Très haut débit

DTMO avec le CD50 n°2019-32 – travaux à
Quettreville-sur-Sienne

Code Acte : 8.4

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU

Réunion du 12 juillet 2019

Le Bureau du Syndicat Mixte Manche Numérique s'est réuni le 12 juillet 2019 à douze heures trente, dans les locaux de Manche Numérique, sur convocation qui lui a été adressée le 5 juillet 2019 par Monsieur Serge DESLANDES, Président du Syndicat Mixte Manche Numérique.

Le Bureau s'est réuni sous la Présidence de Monsieur Serge DESLANDES, en qualité de Président du Syndicat Mixte Manche Numérique.

Étaient Présents :

BEAUFILS Erick	GRAWITZ Xavier
DESLANDES Serge	NEVEU Michel
FILLATRE Marie-Hélène	QUINQUENEL Gilles
FORTIN Jean-Paul	PILLET Patrice
DIEUDONNE Gérard	ROCHEFORT Jean-Luc

Excusés

Mesdames FAUVEL Marie-Pierre, NOUVEL Valérie, Messieurs BOURDON Cyril, GOSSELIN Philippe, HEBERT Dominique et HOULLEGATTE Jean- Michel.

Pouvoir

Aucun

Monsieur PILLET Patrice a été désigné comme Secrétaire de séance.

Nombre de délégués présents : 10

Nombre de pouvoir : aucun

Date de l'avis de convocation, de son affichage et de la mention qui en a été faite au Registre :
5 juillet 2019.

Date de l'affichage du compte-rendu de la séance : 15 juillet 2019.

Le quorum est atteint.

Lancement du marché de Conception/réalisation suite à la phase de Sourcing

Exposé des motifs

Dans le cadre de la préparation de son marché pour finaliser la Tranche 1 de construction de son réseau FttH, Manche Numérique a décidé de lancer une opération de sourcing auprès des entreprises.

1. Objectifs du sourcing

Cette démarche a pour objectif de bien communiquer sur le besoin de Manche Numérique et les spécificités du projet et de connaître en retour les contraintes des entreprises pour y répondre afin d'ajuster le marché à relancer.

2. Constitution d'un Groupe de travail

Le groupe de travail mis en place s'est engagé à participer à toutes les réunions de préparations, les rencontres avec les entreprises et les réunions de synthèse.

Il est composé de 4 agents :

Anne Yvonne Guégan (pilotage du sourcing), Jean-Christophe Boyard (expertise technique), Floriane Dixneuf et David Jourdan (expertise des procédures de marché et suivi de la procédure).

Plusieurs réunions de travail ont été planifiées pour :

- définir un planning et recenser les entreprises (réunion 1)
- valider le lancement de la publicité du sourcing (réunion 2)
- préparer la trame de questions (réunion 3)
- analyser le retour des entreprises et préparer les invitations à envoyer (réunion 4)
- finaliser les questions et préparer le déroulé des échanges (réunions 5 et 6)

3. Planning du sourcing

- le 04/06 : Lancement de l'appel à compétences publicité auprès des entreprises.

Invitation via la plateforme des marchés publics et par contacts directs. La publicité contient une présentation avec les éléments clés du projet et une grille de réponse.

Les entreprises de conception et construction de réseau en capacité de piloter un marché CR ont été ciblées.

16 entreprises ont été recensées : COVAGE, ORANGE, Altitude Infrastructure, AXIONE, SFR FTTH, SPIE, VINCI (AXIANS), SCOPELEC, SADE, CIRCE, NGE, SOGETREL, INEO, CONSTRUCTEL, ERT, SOBECA.

- le 14/06 : Retours d'intérêt de 9 entreprises
- Semaine du 17/06 : Invitations envoyées aux entreprises intéressées
- Du 27/06 au 10/07 : Rencontre des entreprises à Manche Numérique (format de 2h30)
- 11/07 : synthèse des rencontres et intégration des éléments dans le cahier des charges du marché CR

4. Relance d'un marché de travaux en conception réalisation

Pour faire suite au sourcing et à sa synthèse présentée en séance, il est proposé aux élus du Bureau Syndical de se positionner sur la procédure, la forme et la durée du marché à relancer.

Les élus se positionnent sur les choix suivants :

- Marché unique non alloti
- Tranche ferme et tranche optionnelle
- Prix global et forfaitaire
- Procédure avec négociation

Vu,

- L'exposé des motifs ci-dessus,

Le Bureau Syndical, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

Article unique : d'approuver le lancement d'un marché de travaux de réseaux de fibres optiques de conception réalisation sous la forme d'une procédure avec négociation, sans lot, avec une tranche ferme et une tranche optionnelle, avec un prix global et forfaitaire.

Pour extrait certifié conforme

Document signé électroniquement

Le Président du Syndicat Mixte

Serge DESLANDES