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La Gironde — Chiffres clés

1 484 000 habitants
+ 36 EPCI, 542 communes

%+ Le plus grand département de France
meétropolitaine en superficie

CJC de I Estuaire]

— 10725 km?
— Densité de 138 hab/km? mais uniquement e
de 72 hab/km? sur la zone d’initiative e
publique
— Nécessité de trouver un équilibre entre
Bordeaux Métropole et la ruralité .
+ 54 % de la population en zone R

conventionnée

— Un taux inférieur a la moyenne nationale
des départements de plus de 1 million
d’habitants (65 a 70% dans I’'Hérault, en
Haute-Garonne, en Loire-Atlantique ... et
> a 90% sur Rhéne, Bouches du Rhbne,
Alpes-Maritimes)

Légende

EPCI

[ Membre
[ Membre associé
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Syndicat mixte ouvert
Gironde Numerique

Créé en 2007 a l'initiative du Conseil départemental
Compétence d'aménagement numérique du territoire
— Atrticle 1425-1 du CGCT
Membres
— Transfert de compétence a Gironde Numérique
— Conseil départemental
— 36 EPCI sur 36
Membres associés
— Pas de transfert de compétence, participent au débat
— Conseil régional d'Aquitaine
— Bordeaux Métropole

Gironde Numérique agit sur le territoire géographique hors
Bordeaux Métropole

— Mission d'aménagement numérique

— Mission de déploiement de I'administration électronique :

350 collectivités adhérentes

— Structure opérationnelle depuis plusieurs années
(finances, SIG, travaux, etc.)
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Couverture internet actuelle

=+ 720 000 lignes

— Dont 379 000 lignes
hors Bordeaux Métropole

+ 369 NRA
— 226 opticalisés
— Plus de 80 % des lignes hors Bordeaux
Métropole dégroupées
=+ 47,2 % des lignes éligibles au THD
Département pilote du VDSL2

11,3 % des lignes ont un débit inférieur a
3Mb/s

" inéiigible

I Moins de 3 Mbit/s
13 a8 Mbit/s

8 & 30 Mbit/s

)

-+ = .
I 30 & 100 Mbit/s Tgironde NnumeErigue
. ]Dn Mbﬂfﬁ E"T p|L|.5 Le numérique au service des Girondins
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Les reseaux d'initiative publique existants

#+ DSP Inolia (NC-SFR)
— Collecte de 597 km

— 21 NRA dégroupés,15 points hauts

— 123 zones d'activités, 3 POP

— 500 clients FttO

“= PPP Gironde Haut Débit (Orange)

— Collecte de 1060 km de fibre optique
raccordant 187 sites publics, 85 zones
d'activités

— 107 NRAZO et 47 NRAMED

— Suppression des zones blanches ADSL

— 35000 foyers concernés

— 480 clients FttO
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© Sites publics

& I Zones d'activités

["] Montée en débit ADSL

[ Zones blanches ADSL traitées
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Déploiement THD — Initiative Publique
Lo

410 000 prises FttH hors des zones d'initiative privée Légende
Zone demprise des NRO
— base géolocaux CEREMA, un des volumes les plus Zone mnp

importants a I'échelle départementale

+* 93 NRO

— Longueur maximum NRO-PTO de 20 km
— 99,7% lignes inférieures a 16 km, 90,6% inférieures a 10 km

#+ 23 500 km de réseau de desserte

— Un des plus longs en France comme la Dordogne,
la Manche, les Cotes d'Armor, le Finistére
et la Vendée

650 M€ pour couvrir 100 % de la population

#+ Un objectif a terme : 100 % Trés Haut Débit!
%+ Une stratégie THD mixte FttH/VDSL2
— Abans

* FttH : une plaque minimum par EPCI,
40 % des locaux hors BM, zones peuplées denses privilégiées et a faible proportion de résidences secondaires

* FttN/VDSL2 : des opérations d’opticalisation de NRA/NRA ZO et de création de nouveaux NRAMED sur les
territoires non concernés par un déploiement du FttH dans les 10 ans

— A 10 ans

* Compléter le déploiement du FttH afin d’atteindre une couverture de prés de 55% de la zone publique soit 250
M€ — Principe : compléter les NRO entamés
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Déploiement THD — initiative publique a 5 ans

“* FttH
— 46 NRO + 5 255 km de fibre optique (NRO-PM et desserte)
— 166 000 locaux
— 40 % des locaux de la zone d'initiative publique

“* FttN/VDSL2

— 29 970 lignes en plus soit 64 137 au total, soit 17 % des locaux de la
zone d'initiative publique, en tenant compte des initiatives antérieures

— 638 km de liaisons optiques a déployer

— Détail des 139 opérations
* 79 NRAMED soit 273 km de collecte transitoire de fibre optique
+ 3 opérations potentielles a étudier suite aux évolutions offre PRM
* 52 opticalisations NRAZO soit 319 km de collecte optique NRA
8 opticalisations NRA soit 46 km de réseau de collecte

+  FHE
— Estimation de 100 sites hors zone FttH, en synergie avec le déploiement FttN

R

%+ Inclusion numérique

— 50 000 locaux resteront inéligibles a 3 Mbit/s. 9 188 kits satellites et toute autre

technologie alternative sont prévus pour. _}4*{_ _ _
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Déploiement THD
Public a 5 ans

“  FttH : 166 000 locaux

s FttN/VDSL2 :

— 29970 lignes de plus
— dont NRA MED : 18 433
— dontNRA ZO: 14537

% Inclusion numérique : 9 188 kits

Comité de concertation 4 novembre 2
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[ Plaques FTTH a construire

[ NRA-MED a construire

[ NRA-ZO a opticaliser

[ NRA-MED et NRA-ZO fibre déja construit
] NRA-ZO cuivre déja construit

[ Contour des EPCI

Zone AMIIL




Déploiement THD
Public a 10 ans

#  FttH : 220 000 locaux
— 954 000 nouvelles prises
% FttN et inclusion numérique

pas de modification
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Impact du déploiement THD

Initiative Publique a 5 ans

w  72,4% d’éligibilité FttH
82% d’éligibilité au THD
grace a l'intervention publique

Taux d’éligibilitée | 549, 0% 72,4% 40%
au FttH

Taux d’éligibilité¢ | 59%  11% 82% 47%
au THD

Taux d’éligibilité au | 91%, | 81% 94%, 88%

haut débit de qualité

(> a 3Mbls,
hors 4G/satellite)
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Cohérence des initiatives privees et publiques
existantes

4 Aucune action publique prévue en
zone d'initiative privée pe
— Bordeaux Métropole convention |
signée
— Libourne en étude
— 54 % des girondins

4 Consultation formelle auprés de
I'’ARCEP et des opérateurs
le 04 mars 2015

+ Reéutilisation au maximum des
réseaux de collecte existants
— LFO Orange dés lors qu'elle sera

suffisante pour permettre un accés
passif a au moins 3 opérateurs

CU Bordeaux

; Y - . N A
~ Y 5 VTS ‘_J""

—  Gironde Numérique y o hd vk

— Articulation avec RIP 1G : Nﬁ\ 2
utilisation de la nouvelle possibilité \ >
plan France THD pour la remise en \j\v)

exploitation au RIP 1G des
extensions de collecte (NRA, NRA
Z0) he
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Montage du projet

Des hypothéses prudentes (colts unitaires, taux de pénétration, etc.)

Ingénierie financiere pilotée par le Conseil départemental : vote du principe fin 2014, plan de
financement déja prévu

4 Une concertation avec les EPCI

— Schéma Local dAménagement Numeérique voté par chaque EPCI

— Des régles financiéres discutées et connues soit 206€ / foyer
% Un montant financier régional compatible avec son réglement d'intervention
+#= Estimation prudente de la participation du secteur privé + matrice des risques

|- -
R X

+ Montage juridique : 2 scénarios envisagés

— Projet intégré girondin
* Délégation de Service Public Mixte Concessive + Affermage
* Durée entre 25 et 30 ans

— Société Publique Locale « Aquitaine THD »

* FttH

— Conception : Marché de maitrise d’ceuvre

— Reéalisation : Marché de travaux

— Exploitation-commercialisation : DSP affermage avec la SPL
* FttN

— Conception/Réalisation

4 Décision début 2016 n

e _
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Investissements a 5 ans

HYPOTHESE
DSP concessive

collecte

Investissements bruts a 5 ans
Tranche ferme uniquement

Colit brut

Subvention FSN

NRAMED + NRAZQ Opticalisés (FttN) + 8 NRA Dont 638 km de transport | 21 562 734 € 6 589449 €
Desserte 166 000 prises 133 555 566 € 27 570682 €
Raccordement 67 725 prises 41785192 € 10 158 759 €
transport anticipé de la BLOM 50 liens NRO SRO 1500000 € 512 500 €
Desserte et raccordements batiments prioritaires 100 locaux 1500 000 € 100 000 €
Inclusion Numeérique 9188 locaux 3675200 <€ 1378 200 €

Etudes
Total Investissements

Total participation FSN hors surprime
Total participation FSN avec surprime (15%)

Comité de concertation 4 novembre 2015
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1000 000 €
204 578 692 €
46 609 590 €
53 601 029 €

300 000 €
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Plan de financement

Hors surprime Etat Avec surprime Etat
Montant attendu Montant attendu
Financeurs (Millions d'€) Participation (Millions d'€) Participation
Europe 50 2% 50 2%
Etat 46,6 23% 53,6 27%

Conseil Regional
Conseil Départemental
EPCI 153,0 75% 146,0 71%

Participation déelégataire
(entre 30 et 50 % hors F5N et Europe)

Total 204,6 100% 204,6 100%

Répartition entre collectivités

Financeurs Participation

Conseil Régional 30%
Conseil Departemental 40%
EPCI 30%
Total 100% X

L _
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Planning prévisionnel — Phase 1

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Mise en ceuvre projet
FSN Phase 1
Choix AMOA
FSN Phase 2
Travaux
FttN Appel d'Offres
FIN FttN Travaux
Appel a candidatures
Dialogue compétitif
Travaux 8 289 prises
FttH Travaux 33 155 prises
Travaux 41 444 prises \
Travaux 41 444 prises \
Travaux 41 444 prises \
-
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Conclusion

“ Un défi industriel au regard de la taille de la Gironde et de sa ruralité
“ Un Département résolument engagé vers le Trés Haut Débit
“+ Des objectifs de couverture conformes au plan France THD
“ Des EPCI parties prenantes et ambitieuses
“ Un plan de 5 ans évalué avec précaution
— Financiérement
— Juridiquement
“ Accélération prévue si la premiére tranche de 5 ans est un succes
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Le numérique au service des Girondins

Syndicat Mixte Gironde Numérique g 5
« Jardins Gambetta » Tour 4 — 2éme étage -
74 rue Georges Bonnac e

33000 BORDEAUX

Tél : 05 35 54 08 84
Mail : accueil@girondenumerique.fr

www.girondenumerique.fr
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